Контрольно-счетная палата муниципального района «Карымский район»

Забайкальский край  пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: kspkarimskoe@mail.ru
____________________________________________________________________________________________

Отчёт 

по проверки законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования субсидий на реализацию  мероприятий по соблюдению требований  к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в рамках  государственной программы Забайкальского края «Развитие  образования Забайкальского края на 2014-2025 годы»

за 2020 год

п. Карымское                                                                             «5» апреля 2021г. 

Основание проверки:   план работы Контрольно-счетной палаты на 2021год ,  внешний финансовый контроль годовой бюджетной отчетности Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район» .

Объект проверки: МОУ СОШ №46 с. Урульга, МОУ СОШ №5 п. Карымское, МОУ СОШ с. Тыргетуй, МОУ ООШ №5 п. Дарасун, МОУ СОШ №3 п. Дарасун.

Предмет проверки:  расходование субсидии целевого назначения - на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации  в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными до ОУ.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: 

С 05 марта 2021 года по 23 марта 2021 года.
Вопросы проверки :
1. Анализ исполнения ОУ условий заключенного соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края.
2.  Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края. 
3.  Анализ достижения значений результатов, установленных  приложением №2 к соглашению № 76620000-1-2020-006 от 22.04.2020 года, достоверности отчетной документации.

   По результатам рассмотрения вопросов поставленных в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

В соответствии с Соглашением между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и  Администрацией муниципального района «Карымский район» №76620000-1-2020-006 от 22 апреля 2020 года  до Комитета образования доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 16 107 101,01 руб., что подтверждается выпиской из сводной бюджетной росписи муниципального района «Карымский район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы: 
-субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств федерального бюджета-14 989 267,83 руб., средств краевого бюджета-956 762,17 руб. и средств местного бюджета 161 071,01 руб.

 
Перечень зданий общеобразовательных учреждений муниципального района «Карымский район» включен в государственную программу Забайкальского края "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2025 ГОДЫ" утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. N 225 (в ред. от 16.12.2020 г. )
Экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок в общей сумме 3597176,54 руб.  сложилась за счет доведенных лимитов бюджетных средств из бюджета муниципального района «Карымский район» по муниципальной программе «Развитие системы образования муниципального района «Карымский район» утвержденной постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от  1.10.2019 г.  №363 (с изм. и допол.), которые перенаправлены на осуществление целевых мероприятий  в рамках программы.
В ходе проверки установлено: 
- муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований; 
- к муниципальным контрактам прилагаются соответствующие технические задания, сметные расчеты, графики выполнения работ, госэкспертиза;
- обоснование начальной максимальной цены контракта Администрацией осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ (проектно-сметная документация). 
- заключенные договора  с  единственным поставщиком не противоречат п.5.ч.1.ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно заказчик вправе разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку товаров (работ, услуг) на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей. 

Также  проведено 5 выездных контрольных обмеров и визуальных осмотров объемов выполненных работ по благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации .  В ходе проверок  установленные факты несоответствия  между актами  приемки выполненных работ и фактическим наличием материалов в двух ОУ устранены в ходе проведения контрольного мероприятия. В соответствии с Актом передачи запорной арматуры по контракту А2020.9 от 04 августа 2020 года ООО «Строй Норма» передал  краны шаровые латунные в количестве 144 шт. МОУ СОШ №3. Отчет по движению материалов в натуральном и стоимостном выражении  представлен по сч. 4.105.59.340 в сумме 176167,44 руб.

В  МОУ СОШ №46 с. Урульга при визуальном осмотре системы отопления обнаружены факты некачественного исполнения подрядчиком
ООО «Холдинг» капитального ремонта системы отопления. Так в кабинете Технологического обучения  отопление отключено в связи с протеканием двух батарей, в раздевалке спортзала и туалете также имеются следы протекания в области установленных латунных кранов.  Контрольным  обмером  и визуальным осмотром установлены  факты несоответствия  между актом приемки выполненных работ и фактическим наличием материалов. Отсутствует 174 крана шаровых латунных диаметром 15 и 20 мм., кран шаровой В-В размером: 1/2"и кран шаровой В-В размером: 3/4"(шт)  в количестве 105 штук. 

Учитывая, что сметный расчет содержит монтажные работы на установку выше указанных материалов, рекомендовано Комитету образования  оказать содействие  и взять под личный контроль работу подведомственного учреждения с подрядной организацией  по безвозмездному устранению недостатков в  рамках заключенного муниципального контракта № А.2020.13 от 29 июня 2020 года ( пп6.9,6.10). О проведенных  работах направить отчет  с приложением заверенных копий документов, подтверждающих указанные мероприятия  в Контрольно счетную палату в срок не позднее 20.06.2021 года, учитывая отопительный сезон. 
Анализ достижения показателей, установленных соглашением и муниципальными программами, достоверности отчетной документации:

Показатель результативности использования субсидии по количеству реализованных мероприятий по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации исполнен на 100 % , количественное значение-5объектов.
В ходе контрольного мероприятия проведен анализ:

-  исполнения общеобразовательными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий в рамках  государственной программы Забайкальского края «Развитие  образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» ;

-     достижения плановых значений показателей, установленных соглашением и муниципальными программами;

-  достоверности в отчетной документации.

      Проверено выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок в рамках заключенного Соглашения между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и  Администрацией муниципального района «Карымский район» №76620000-1-2020-006 от 22 апреля 2020 года.  
 Контрольно-счетной палатой проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг, иные документы и материалы, а также информация, представленная по устным и письменным запросам.  Составлено 4 акта  проверок,которые согласованы и подписаны обеими сторонами в сроки, согласно действующего законодательства.
Выводы:
1. Целевые значения показателей результативности использования субсидии по количеству реализованных мероприятий по благоустройству зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации исполнен на 100 %.

2.Исполнение бюджетных назначений в части установленных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по Соглашению между Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и  Администрацией муниципального района «Карымский район» №76620000-1-2020-006 от 22 апреля 2020 года за 2020 год составило100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Совет муниципального района «Карымский район» для рассмотрения; Информационные письма о принятии мер по устранению и (или) недопущению впредь выявленных нарушений направлены в  общеобразовательные учреждения  МОУ СОШ №3 п. Дарасун  и Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район».

Председатель                                                             О.А. Сидорова

PAGE  
4

