КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН»
Забайкальский край  пгт. Карымское ул.Верхняя д.35 тел.3-33-82 эл.адрес: kspkarimskoe@mail.ru
____________________________________________________________________________________________
ОТЧЕТ
совместного контрольного мероприятия  по проверки законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования субсидий на капитальный ремонт МУК «Межпоселенческий библиотечно-культурный центр» с. Адриановка.
п.Карымское                                                                           31 августа 2021 года
         Объект проверки – МУК «Межпоселенческий библиотечно-культурный центр» 
Предмет проверки - расходование субсидии на поддержку отрасли культуры -  на капитальный ремонт МУК «Межпоселенческий библиотечно-культурный центр» с. Адриановка.
Проверяемый период деятельности: 2021 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: 
 Общие с  17.08. 2021.г. по 30.08.2021.г.
Вопросы проверки :
1. Анализ исполнения МУК МБКЦ условий заключенного соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края.
2.  Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края. 
3.  Анализ достижения значений результатов, установленных  приложением №2 к соглашению № 76620000-1-2021-004 от 12.03.2021 года, достоверности отчетной документации.
                    Настоящий акт подготовлен Контрольно-счетной палатой на основании действующих нормативных правовых актов  РФ, Забайкальского края и муниципальных правовых актов, а также следующих материалов:
-  документы, предоставленные МУК МБКЦ,  Прокуратурой Карымского района;
- информация, размещенная на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов и проведения торгов:  http://zakupki.gov.ru 
Анализ исполнения заказчиком условий заключенного соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края.
        По результатам рассмотрения вопросов поставленных в ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:
В соответствии с Соглашением между Министерством культуры Забайкальского края и  Администрацией муниципального района «Карымский район» №76620000-1-2021-004 от 12 марта 2021 года  до муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий библиотечно-культурный центр»  доведены лимиты расходных обязательств в размере 6 911 875 руб. 96 копеек, что подтверждается выпиской из сводной бюджетной росписи муниципального района «Карымский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
 Выбор подрядной организации определен согласно результатов электронного аукциона № 0891200000621002253-3-1  от 31 марта 2021 года. Достоверность определения сметной стоимости (НМЦК) подтверждается заключением государственной экспертизы от 24 октября 2019 года №75-1-0607-19. В результате торгов на аукционе НМЦК снижена на 21% и составила 5 226 412 руб. 97  коп.   Победитель Общество с ограниченной ответственностью «Рубин», с которым заключен  муниципальный контракт № 11 от 12 апреля 2021 года. Цена контракта составляет 5 226 412(пять миллионов двести двадцать шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 97 копеек.	Срок исполнения контракта до 01.07.2021 года.  Между подрядчиком и заказчиком дополнительно заключено два соглашения о внесении изменений  в существенные условия контракта :
1.  Соглашением №1 от 30 июня 2021 года принято решение о продлении сроков до 20 июля 2021 года.
2.  Соглашением  №2 от 01 июля 2021 года принято решение увеличить стоимость контракта на 10 % от  цены контракта. Цена контракта составила 5 749 054 (пять миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьдесят четыре) руб. 27 копеек.
Контракт заключен в сроки установленные  Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Исполнение контракта на 30.08.2021 года не завершено,  сторонами не подписан акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
  В результате контрольного обмера  и визуального осмотра установлено, что локально-сметный расчет, не содержит часть материалов, которые установлены на объекте, выявлены отклонения  по материалам предусмотренным в смете и фактической установкой. Также, согласно объяснения от 16 июля 2021 года, заказчиком принято решение о проведение дополнительных работ по причине отсутствия в первоначальной смете некоторых видов работ и материалов.  Акты освидетельствования скрытых работ и фотоматериалы на поэтапное выполнение работ представлены подрядчиком  в полном объеме. Все используемые материалы  сертифицированы, сертификаты предоставлены заказчику. В результате контрольного обмера и визуального осмотра установлено отсутствие материалов, предусмотренных сметой на общую сумму 126489 руб.19 копеек. Смета содержит монтажные работы на установку отсутствующих материалов, так установка  противопожарных дверей однопольных глухих составляет  99302 руб.55коп. 
Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Забайкальского края.
      Проверено выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок в рамках заключенного Соглашения между  Министерством культуры Забайкальского края и  Администрацией муниципального района «Карымский район» №76620000-1-2021-004 от 12 марта 2021 года .
В ходе проверки установлено: 
- муниципальный контракт в проверяемом периоде заключен в пределах бюджетных ассигнований; 
- к муниципальному контракту прилагается техническое задание, сметный расчет, графики выполнения работ;
 - муниципальный контракт  заключен по результатам проведенного электронного аукциона на основании протокола подведения итогов электронного аукциона; 
- обоснование начальной максимальной цены контракта МУК МБКЦ осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ (проектно-сметная документация). Положительное заключение экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта от 24.10.2019.г. Экономия бюджетных средств в процессе  торгов  составила 1 431 438 руб.03 коп. руб.  Заказчиком заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимости на 10% от цены контракта 522641 руб. 30 копеек;
- заказчиком дважды вносились изменения в существенные условия контракта : увеличение срока исполнения работ, согласно  п.9 ст.95 федерального закона №44-фз и увеличение цены контракта не более чем на 10 % от цены контракта в соответствии  с п.1ч.1 ст.95 федерального закона №44-фз;
- в реестре контрактов дополнительные соглашения размещены без нарушений;
- на момент проверки и до 30 августа 2021 года со стороны  подрядчика нарушены сроки исполнения контракта, сдача выполненных работ не произведена. Отчеты формы КС-2,3 не представлены. 
- в соответствии с п.1пп 3 ст.94  Федерального закона №44-фз  заказчиком не в полном объеме приняты меры по взаимодействию  с подрядчиком (применении мер ответственности), требования (претензии) об уплате неустойки в связи с неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом не направлялись подрядчику  ООО «Рубин». Контрактом п.7.4 предусмотрено в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  Из письменного пояснения   МУК МБКЦ  претензия по уплате неустоек за нарушение сроков  исполнения контракта, будет выставлена подрядчику, после подписания акта приема-передачи выполненных работ;
- в нарушение п..2 ст.94 подрядчик ООО «Рубин» к установленному контрактом сроку  не предоставил заказчику результаты  выполненных работ, предусмотренные контрактом. 
Контрольно-счетной палатой проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальному контракту,  а также информация, представленная по устным и письменным запросам. 
Анализ достижения показателей, установленных соглашениями и муниципальными программами, достоверности отчетной документации:
Показатель результативности использования субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» по количеству реализованных мероприятий по капитальному ремонту исполнен на 100 % , количественное значение-1объект.
Выводы
В результате контрольного обмера и визуального осмотра установлено отсутствие материалов, предусмотренных сметой на общую сумму 126 489 руб. 19 коп. Также смета содержит монтажные работы по установке отсутствующих элементов, таких как «противопожарные двери однопольные глухие» на сумму 99 302 руб. 55 коп. 
В ответ на ранее направленный контрольно-счетной палатой муниципального района «Карымский район» письменный запрос от 31.08.2021 года №27-ксп представлена сопоставительная ведомость, смета на непредвиденные расходы, подтверждающие замену выявленных при контрольном осмотре отсутствующих элементов и работ.
С учетом вышеизложенного  в МУК МБКЦ направлено информационное письмо, что бы  в адрес контрольно-счетной палаты муниципального района «Карымский район» направили копии акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, подписанные обеими сторонами.  Применили меры ответственности к ООО «Рубин», требования (претензии) об уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ, установленных контрактом.
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Совет муниципального района «Карымский район» для рассмотрения.
Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального района «Карымский район»                          О.А.Сидорова
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