

План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Карымский район» на 2016 - 2017 уч.г.

	Мероприятие	Срок проведения	Ответственные	Результат
1	Разработка и утверждение положения об Общественном совете	Август - Сентябрь	Комитет образования	Приказ Комитета образования
2	Сбор по кандидатурам и утверждение состава Общественного совета при управлении образования	Август - Сентябрь	Рабочая группа	Приказ Комитета образования
3	Создание на сайте Комитета образования раздела о независимой оценке качества образовательной деятельности ОУ	Сентябрь	Комитет образования	Раздел на официальном сайте Комитета образования
4	Приведение структуры сайтов ОУ в соответствии с требованиями	Сентябрь-октябрь	Образовательные учреждения	Актуализация информации на сайтах ОУ
5	Определение перечня муниципальных учреждений для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 и 2017 годах	Сентябрь	Общественный совет	Решение общественного совета
6	Разработка и утверждение (при необходимости) показателей и критериев эффективности деятельности ОУ (дополнительно к установленным)	Сентябрь- октябрь	Общественный совет	Решение общественного совета
7	Создание экспертной группы для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, разработка технического задания	Сентябрь	Рабочая группа Общественный совет	Решение общественного совета Техническое задание для экспертной группы

8	Организация работы по изучению образовательной деятельности ОО	До 1 декабря 2016 года	Экспертная группа Общественный совет	Результаты исследований, рейтинги
9	Рассмотрение на Общественном совете итогов проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, в отношении которых проведена НОК, предложений по улучшению качества работы	До 15 декабря 2016 года	Общественный совет Председатель Комитета образования	Решение Общественного совета
10	Размещение на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru и на официальном сайте Комитета образования результатов мониторингов и рейтингов, предложений по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых проведена НОК	В течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения итогов мониторинга и рейтингов	Уполномоченный орган Комитет образования	Информация на официальном сайте ГМУ, официальном сайте Комитета образования
11	Утверждение Планов мероприятий по совершенствованию деятельности организаций, в отношении которых проведена НОК	В течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения итогов мониторинга и рейтингов	Образовательные организации	Планы мероприятий по совершенствованию деятельности организаций
12	Размещение на официальных сайтах результатов мониторингов и рейтингов, Планов мероприятий по совершенствованию деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых	В течение 15 рабочих дней со дня рассмотрения итогов мониторинга и рейтингов	Образовательные организации	Информация на официальных сайтах

проведена НОК			
---------------	--	--	--